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KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE:

PROGRAMM

PROJEKT 1 PROJEKT 2 PROJEKT 3

		Unterteilung von großen, komplexen 
Projekten in mehrere zugehörige 
Teilprojekte und Verteilung von 
Verantwortlichkeiten auf mehrere 
Projektmanager

		Automatische Erstellung eines 
Programms durch Hinzufügen eines 
Teilprojekts zu einem bestehenden 
Projekt

		Verbindung von Abhängigkeiten von 
Vorgängen zwischen Teilprojekten und 
dem Programm

		Automatisch aggregierte Daten 
von der Teilprojekt- bis hin zur 
Programmebene

		Statusberichterstellung auf 
Programm- und Teilprojektebene, 
sowie Gesamtkosten- und 
Fortschrittsverfolgung 
mit versionskontrollierten 
Programmplänen

		Einbeziehung von Teilprojekten in 
mehrere Programme und Verknüpfung 
von Programmen als Teilprojekte von 
anderen Programmen

ONEPOINTs Program Management Option ermöglicht die einfache Planung und 

Steuerung von großen, komplexen Projekten und Abhängigkeiten zwischen verknüpften 

Projekten. Eine Unterteilung in Teilprojekte und die Verteilung der Verantwortung an 

mehrere Projektmanager wird dabei unterstützt. Jeder Teilprojektmanager kann dann 

entscheiden, welche Vorgänge im Gesamtprogrammplan ersichtlich sind.

Unterstützung der strategischen Gesamtziele und Vision der Organisation 
durch Einsatz des Programms als zentrale Koordinationsstelle und 
Schwerpunktsetzung auf jene Projekte, die zur Vision beitragen

Reduzierung der Kosten und Projektlaufzeit durch verbessertes 
Management von wechselseitigen Projektabhängigkeiten dank der Nutzung 
von Synergien und transparenter Kommunikation innerhalb des Programms

Reduzierung von Risiken und deren Auswirkungen durch Verteilung der 
Verantwortung an mehrere Projektmanager sowie mehr Übersichtlichkeit 
dank Verlinkung von Vorgängen zwischen Programm und Teilprojekten

Effektive Ressourcenplanung innerhalb des Programms durch einfachere 
Priorisierung und flexible Reaktionen durch entsprechende Umverteilung 
von Ressourcen bei Bedarfsänderungen


